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ANEXO No 4 -  ANEXO TÉCNICO 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

 

Que CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, es una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, regida 
por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, en la Ley 689 de 2001, en el decreto 302 de 2000 y 
229 de 2002, incorporados en el Decreto 1077 de 2015 y en las demás normas vigentes, cuya contratación 
está regida por el derecho privado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 142 de 1994. 
  
Que además de lo anterior, CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P es la encargada de la Representación 
Legal, Administración y gestión de empresas prestadoras del servicio de acueducto y saneamiento básico 
desde los aspectos jurídicos, administrativos, financieros, contables, comerciales, operativos y técnicos de 
planeación y control de inversiones y apoya la ejecución de proyectos de ingeniería a través de interventorías 
integrales en sus diferentes etapas. 
 
Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, de acuerdo al Artículo 2.2.1.12.2.9. del 
decreto 0204 de 2016, tiene la obligación referente a la operación y mantenimiento de bienes, tales como 
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), equipos 
hidroneumáticos y de bombeo, pozos profundos y demás acciones propias del objeto misional de la USPEC, 
por lo cual, evaluaron la contratación de operadores especializados que apoyen y garanticen la continuidad 
del mantenimiento y operación de dichas plantas en los establecimientos de reclusión de orden nacional 
(ERON). 
 
Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, con el objeto de garantizar el continuo 
tratamiento de las aguas potable y residual, requeridas y generadas por los establecimientos de reclusión de 
orden nacional (ERON) y por ende garantizar las condiciones de salud y salubridad apropiadas para la 
población carcelaria, suscribió contrato interadministrativo No. 203-2021 con Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P para la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, de la ejecución a monto agotable por 
precios unitarios de las actividades necesarias para operación de las plantas de tratamiento de agua potable 
y aguas residuales ubicadas en los establecimientos de reclusión de orden nacional.  
 
Es importante resaltar que el seguimiento oportuno a la operación y mantenimiento a las plantas de 
tratamiento de agua residual y potable de estos centros carcelarios, garantiza a la población privada de la 
libertad de los ERON a cargo del INPEC, contar con sistemas en buen funcionamiento lo que permitirá que 
esta comunidad cuente con un buen nivel de funcionabilidad de los servicios públicos y el acceso al agua 
potable y a la evacuación de 60 aguas residuales, lo cual es requisito indispensable para dar cumplimiento 
a las obligaciones estatales. 
 
Además, realizando el seguimiento y control especializado, se estará evitando que la falta de mantenimiento 
adecuado de las plantas genere contaminaciones ambientales que pueden llegar a afectar la salud de la 
población carcelaria y que se pueden originar enfermedades derivadas por el inadecuado trabajo en cuanto 
a aguas residuales. 
. 
Que de conformidad con el objeto y las obligaciones del contrato interadministrativo suscrito, Caudales de 
Colombia S.A.S. E.S.P requiere realizar la  contratación pública de una empresa con experiencia en el sector 
de agua y saneamiento básico para la interventoría de las actividades de atención de emergencias; 
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operación; adecuaciones y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas 
Residuales ubicadas en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional de los ERON a cargo del 
INPEC. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el contrato interadministrativo, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 
tiene la facultad de poder subcontratar las actividades mencionadas, en ese sentido la Dirección de 
Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios mediante comunicación No. E-2021-
004490 del 30 de junio de 2021, informó la no objeción al respecto, de acuerdo con lo establecido en la 
Cláusula Vigésimo Primera del contrato interadministrativo No. 203 de 2021. 
 
La presente solicitud se realiza acorde al requerimiento por parte de la Gerencia Técnica, por lo tanto se 
considera necesario, conveniente y oportuno, adelantar la contratación pública de una persona jurídica que 
cuente con la experiencia y el recurso humano calificado para la ejecución de las actividades mencionadas 
en el párrafo anterior, en el marco de las obligaciones adquiridas en el contrato interadministrativo No. 203-
2021 suscrito entre Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC. 
 

2. OBJETO Y ALCANCE. 
 
El objeto de la invitación es la “INTERVENTORÍA DE APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS; OPERACIÓN; ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, 
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR CAUDALES DE COLOMBIA SAS 
E.S.P EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 203-2021” suscrito con la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC. 
 
ALCANCE DEL OBJETO: 
 
El alcance de las actividades de acuerdo con el objeto contractual, se realizarán en los siguientes 
establecimientos de reclusión: 
 

Nº ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO 
PTAR PTAP 

CANTIDAD CANTIDAD 

1 EPMSC LETICIA Central Amazonas 0 1 

2 EPMSC CHIQUINQUIRÁ Central Boyacá 0 1 

3 EPMSC MONIQUIRÁ Central Boyacá 1 0 

4 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO Central Boyacá 1 1 

5 
EPAMS CAS CÓMBITA – MEDIANA Central Boyacá 1 1 

EPAMS CAS CÓMBITA – ALTA Central Boyacá 1 2 

6 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA Central Caquetá 1 1 

7 EPC YOPAL Central Casanare 1 1 

8 EP LA ESPERANZA GUADUAS Central Cundinamarca 1 1 

9 EPC NEIVA Central Huila 1 2 

10 EPMSC LA PLATA Central Huila 1 0 

11 CAMIS ACACÍAS Central Meta 2 1 

12 EPMSC ACACÍAS Central Meta 1 1 
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TOTAL, GRUPO 1 12 13 

 

Nº ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO 
PTAR PTAP 

CANTIDAD CANTIDAD 

1 EPMSC APARTADÓ Noroeste Antioquia 1 1 

2 EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE Noroeste Antioquia 1 1 

3 EPMSC ITSMINIA Noroeste Chocó 0 1 

4 EPMSC QUIBDÓ Noroeste Chocó 0 1 

5 EPAMSCAS ERE POPAYÁN Occidente Cauca 2 0 

6 EPMSC TUMACO Occidente Nariño 1 0 

7 COJAM JAMUNDÍ Occidente 
Valle del 
Cauca 

1 1 

8 EPMSC IPIALES Occidente Nariño 1 1 

9 EPAMS PC ERE LA DORADA Viejo Caldas Caldas 1 0 

10 EPMSC CALARCÁ Viejo Caldas Quindío 1 0 

TOTAL, GRUPO 2 9 6 

 

Nº ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO 
PTAR PTAP 

CANTIDAD CANTIDAD 

1 EPMSC MAGANGUÉ Norte Bolívar 1 1 

2 EPMSC SANTA MARTA Norte Magdalena 0 1 

3 
EPMSC LA NUEVA ESPERANZA 
SAN ANDRÉS 

Norte San Andrés 1 0 

4 EPMSC TIERRALTA Norte Córdoba 1 1 

5 EPMSC CAS VALLEDUPAR Norte Cesar 1 0 

6 
CCP METROPOLITANO COCUC - 
CUCUTÁ 

Oriente 
Norte de 

Santander 
1 0 

7 EPMSC SOCORRO Oriente Santander 1 1 

8 RM BUCARAMANGA Oriente Santander 1 0 

9 EPAMS GIRÓN Oriente Santander 1 0 

10 EPMSC VÉLEZ Oriente Santander 1 1 

TOTAL, GRUPO 3 9 5 

 
Dentro del alcance también se incluyen toda la infraestructura conexa a las plantas como lo son pozos 
profundos, pozos sépticos y toda otra que este conexa y sea critica para la garantizar la continuidad del 
servicio en los establecimiento de reclusión de orden nacional. 
 
El Contratista de Interventoría estará a cargo del control y seguimiento de las siguientes actividades 
realizadas por el Contratista de operación, es decir, la EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE 
SANTANDER S.A. ESP – EMPAS S.A: 
 

1. Atención de emergencias. 

2.  Operación. 

3. Adecuaciones y mantenimientos. 
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Las obligaciones establecidas en este documento, en todo caso, son el mínimo de las actividades a ser 
realizar por parte del Contratista para el cumplimiento de sus funciones; está obligado a verificar y controlar 
que el Contratista de operación cumpla de manera estricta lo establecido en el anexo técnico y el contrato 
suscrito con la USPEC.  
 

3. GENERALIDADES 
 

El contratista de Interventoría,  tendrá la función de ejecutar para las actividades de atención de emergencias, 
operación, adecuaciones y mantenimientos, todos los aspectos de supervisión, logística, elaboración de 
informes, presentaciones, liquidación parcial y total del contrato de obra, así como controlar, exigir, colaborar, 
absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades 
contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos 
reglamentarios, las cláusulas de los contratos, el anexo técnico y demás documentos que originaron la 
relación contractual entre la USPEC y el Contratista, y además, aportará soluciones en el momento en que 
se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del 
proyecto. 
 
Las actividades de Interventoría se encuentran claramente descritas en la invitación, anexos técnicos, el 
contrato que se suscriba y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la USPEC vigente, 
o de acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el efecto y la información suministrada por la 
USPEC, el cual puede ser consultado en la página WEB de dicha Entidad. 
 
El contratista de Interventoría será responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecución 
de actividades y Obras de las actividades de atención de emergencias, operación, adecuaciones y 
mantenimientos, y ejercer un control sobre los costos de dichas actividades, en forma tal que los pagos por 
servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del 
Contratista sea oportuno y transparente. 
 
Las actividades para la ejecución de la interventoría se entienden iniciadas desde la suscripción del Acta de 
Inicio. El Contratista de Interventoría conoce, acepta y entiende que el recurso humano, físico, tiempo, valor 
y demás que destine para la realización y aprobación de las actividades, se encuentra incluido dentro del 
valor del contrato y asume la responsabilidad de la ejecución de la totalidad del objeto del contrato, en el 
plazo de ejecución establecido en el presente documento, dando garantía de los amparos descritos en las 
pólizas. 
 
Las actividades de interventoría deberán estar enmarcadas dentro de lo establecido en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la USPEC vigente, o de acuerdo con los lineamientos que se 
establezcan para el efecto, y la información suministrada por esta Entidad. 
 

4. CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

CLASE NOMBRE 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

47101500 Equipo para el tratamiento y suministro de agua 

77121704 Servicios de tratamiento de las aguas de superficie 

95121600 Estación de Bombeo de Aguas residuales. 
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25172800 Sistemas y componentes Hidráulicos 

 
5. PLAZO.   

 
El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
En todo caso, el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo 
No. 203-2021, sin que una terminación anticipada del mismo generé algún tipo de reclamación en contra de 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS E.S.P por parte del CONTRATISTA. 
 

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial establecido es de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MTCE ($ 796.054.219) incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que 
resulte del presente proceso de contratación. 
 
Los valores estarán sujetos a las actividades realmente ejecutadas por el CONTRATISTA en función a la 
forma de pago, razón por la cual, CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP no reconocerá valores mínimos y 
estos estarán sujetos a las actividades ejecutadas por el contratista en marco del Contrato Interadministrativo 
No. 203-2021. 
 
El proponente con la presentación de la oferta, acepta que CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP no podrá 
garantizar valores mínimos y el plazo del contrato estará definido y acorde al Contrato Interadministrativo No. 
203-2021, de acuerdo a las actividades realmente ejecutadas por el CONTRATISTA en el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, para la ejecución de la misma. 
 
Nota 1: En caso de que la USPEC solicite la eliminación de actividades que se encuentren a cargo del 
CONTRATISTA ó que la USPEC solicite el retiro total del CONTRATISTA en caso de incumplimiento, se 
reconocerá solamente la proporcionalidad de las actividades realmente ejecutadas. 
 
Nota 2: Debido a que las actividades se realizarán en los diferentes establecimientos penitenciarios 
mencionados en el numeral 2, el contratista dentro de su factor multiplicador deberá tener en cuenta todos 
sus transportes, alojamientos, viáticos y demás costos y gastos necesarios para la correcta ejecución del 
contrato. El proponente no podrá contar con un factor multiplicado superior a 2,25 el cual fue calculado por 
parte de la Empresa para el presente proceso. 
 
La presente Convocatoria se encuentra sujeta al Certificado de Ejecución Presupuestal (CEP) CA-056-2021, 
emitido por la Gerencia Administrativa y Financiera de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 
 
Nota 3: Los proponentes en la presentación de su oferta no podrán sobrepasar el presupuesto oficial 
establecido, so pena de RECHAZO de la misma. 
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7. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
 

El contratista de interventoría deberá realizar las actividades que se indican en este documento, como un 
mecanismo de control y seguimiento al Contratista de Operación, las actividades y obligaciones aquí 
descritas son, en todo caso, el mínimo a ser realizadas por el interventor para el cumplimiento de sus 
funciones, por lo cual y en complemento a lo aquí ́ establecido.  
 
El interventor está obligado a verificar y controlar que el Contratista de Operación cumpla de manera estricta 
sus obligaciones contractuales. La aplicación de los procedimientos aquí descritos, en adición con todos 
aquellos que, a juicio del INTERVENTOR, resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, 
deberán estar orientados al cumplimiento por parte del Contratista de Operación, de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato y sus anexos.  
 
El desarrollo del objeto contractual se dará de acuerdo con las siguientes actividades, las cuales deberán ser 
cumplidas a cabalidad por el contratista: 
 

7.1 Legalización y perfeccionamiento del contrato. 
 

a) Presentación hojas de vida del personal definido para el cumplimiento del objeto contractual, de 

acuerdo con la presente invitación. Lo anterior, al siguiente día hábil de la suscripción del contrato. 

 

b) Presentación de la metodología y programación del plan de ejecución de recursos de la Interventoría, 

al siguiente día hábil de la suscripción del contrato. 

 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, podrá solicitar al contratista el cambio del personal que por 

consideraciones del INPEC o USPEC, no cumpla con los estudios de seguridad determinados en el 

Establecimiento y/o que incumpla el reglamento establecido por el INPEC. No se aceptará 

reclamación alguna presentada por la contratista relacionada con la no disponibilidad de personal, o 

que dicho personal no sea aprobado en el estudio de seguridad realizado por el INPEC, ya que esto 

afectaría las actividades contractuales. 

 

c) Revisión y aprobación documentación previa del contratista de operación, para las actividades de 

atención de emergencias, operación y adecuaciones y mantenimiento de acuerdo con lo definido y 

exigido contractualmente por la USPEC. 

 

d) Presentación y aprobación de las pólizas aplicables al contrato de Interventoría. Tiene un plazo de 

tres (3) días hábiles después de la suscripción del contrato. Las mismas deberán ser remitidas a 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para la correspondiente revisión aprobación. 

 

e) Diligenciar y suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría que sea suscrito con Caudales 

de Colombia S.A.S E.S.P. 
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Nota 1: En todo caso y para la suscripción del acta de inicio, se deberá tener aprobación por parte de la 
supervisión de Caudales de Colombia SAS ESP del literal d, y la aprobación por parte de la USPEC de los 
documentos mencionados en los literales a, b y c. Para lo cual el contratista acepta que estos tiempos de 
aprobación estarán supeditados por la USPEC. 

 

7.2 Interventoría a la etapa de ejecución del contrato para las actividades de  operación, 
adecuaciones, mantenimiento y atención de emergencias. 

 
Dentro del plazo total del contrato, se tiene estimado la ejecución de las actividades operación, 
adecuaciones, mantenimiento y atención de emergencias.  
 
Además del control integral  de las actividades del Contrato de Operación, el contratista de 
interventoría deberá verificar la ejecución del Contrato de Operación hasta el cumplimiento pleno en 
condiciones de calidad, cantidad, precio y especificaciones el objeto contratado por la USPEC con el 
Contratista de Operación. 
 

A. Objetivo. 

 
Verificar que el Contratista realice todas las actividades requeridas en el Contrato definidas en el 

anexo técnico y los documentos contractuales.  

 
El contratista de interventoría debe recibir, aprobar y presentar concepto técnico a la supervisión de 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, aprobando los productos realizados por el contratista, verificando 

el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, así como 

realizar el acompañamiento en todas las actividades llevadas a cabo por el contratista.  

 
En caso de ser requerida alguna modificación a los productos, el Contratista deberá realizar las 

modificaciones solicitadas en el plazo máximo de tres (3) días calendario. El contratista de 

interventoría contará con tres (3) días hábiles, a partir del recibo de la modificación del producto, para 

presentar a la supervisión de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P el concepto de verificación 

correspondiente. Estas actividades, con sus tiempos respectivos, deberán indicarse claramente en el 

cronograma de ejecución.  

 
Si durante el desarrollo del proyecto surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades no previstas 

contractualmente, el Contratista de Operación solicitará a la interventoría la aprobación del respectivo 

Análisis de Precio Unitario el cual debe ser revisado y aprobado por la interventoría y avalado la 

USPEC. Le está prohibido al Contratista de Operación ejecutar ítems o actividades no previstas en el 

contrato, sin que, previamente hayan sido aprobados.  

 

El contratista de interventoría, debe tener en cuenta que cualquier ítem que se ejecute sin la 

respectiva aprobación, será asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que la USPEC ni 

Caudales de Colombia SAS ESP, reconocerá valores por tal concepto. Establecida la necesidad y 

previo balance presupuestal y verificación de menores y mayores cantidades de obra, el Contratista 
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de Operación solicitará la modificación del contrato a la interventoría con la adición correspondiente 

(en caso de requerirse). 

 

La aprobación de los productos previstos en este contrato por parte del contratista de interventoría, 

en ningún caso se interpretará como una renuncia por parte de la USPEC de cualquiera de los 

derechos emanados del contrato, ni eliminará ninguna de las responsabilidades del Contratista 

derivadas de este y de las normas aplicables. 

 

El contratista de interventoría verificará con el personal profesional idóneo el alcance de las 

actividades, así́ como las cantidades, presupuesto y programación, de modo que pueda establecer el 

despliegue técnico y la logística necesaria para el cumplimiento de las actividades del contrato.  

 

Para adelantar dicha labor el contratista de interventoría deberá contar con el personal mínimo 

requerido en los presentes términos de referencia y estar presente en las visitas que realice el 

contratista de operación a los lugares de ejecución de actividades. 

 

B. Actividades.  

 
El contratista de interventoría, deberá́ estar presente en las visitas que realice el contratista de 

operación a los lugares de ejecución de las actividades correspondientes, diligenciar y suscribir las 

actas necesarias. Deberá contar y realizar, entre otros y como mínimo, con lo siguiente:  

 
• Copia del Contrato de Operación suscrito por el Contratista, Anexo técnico del Contrato de 

Operación con sus anexos.  

• Reuniones semanales, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el 

presente documento. 

• Informes de interventoría, los cuales deberán ser elaborados por los residentes, revisado y 

avalado por los especialistas y coordinadores, y suscritos por el director de la Interventoría.  

• Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra. Mediciones de las cantidades.  

• Registro fotográfico o fílmico del proyecto, registrando la secuencia de todo el proceso de 

construcción del proyecto (antes – después), estos registros deben hacer parte del Informe 

Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.  

• Elaborar el cronograma de avance de obra, en concordancia con el elaborado por el 

contratista. 

• El contratista deberá dar cumplimiento al procedimiento establecido por la USPEC, en caso 

de no existir o requerir ser complementado, se deberá adoptar los procedimientos, 

instructivos y formatos de Calidad de Caudales de Colombia SAS ESP. 

 

Será responsabilidad del contratista de interventoría, solicitar a quien corresponda, la entrega de la 

información adicional o faltante que estime necesaria para profundizar este proceso.  
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C. Productos 

 
Los productos resultantes de esta etapa corresponderán a: 

 
• Diligenciar y suscribir del acta de entrega de áreas: Al momento de suscribir el acta de inicio 

del contrato de operación, se suscribirá el acta de entrega de áreas de los ERON. Esta acta 

se define como la entrega formal por parte de USPEC de las áreas de los ERON a intervenir, 

y como el recibo de estas áreas por el contratista. La suscripción de esta acta por el 

contratista y la interventoría es la aprobación tácita y el conocimiento asumido por los 

mismos de las condiciones, obligaciones, características, sitios, intervenciones 

contractuales y atención de emergencias de los ERON del cual es adjudicatario el contratista 

y la interventoría.  

• Revisar, aprobar y actualizar el flujo de recursos del proyecto. 

• Diligenciar y suscribir el acta de entrega y recibo del proyecto.  

• Notificar al Contratista, Caudales de Colombia SAS ESP y a la USPEC respecto de las no 

conformidades o alertas sanitarias encontradas en los ensayos de laboratorio o muestreos 

in situ realizados.  

• Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de 

manera que se cumpla con lo establecido en el contrato y sus apéndices y anexos.  

• Iniciar, cuando sea pertinente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, 

de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Operación.  

• Realizar por escrito requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad en las 

intervenciones.  

• Diligenciar y suscribir acta de recibo y entrega de áreas intervenidas.  

• Presentar a Caudales de Colombia SAS ESP para aprobación de la USPEC los informe 

mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de: 

- Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el 

Contrato de Operación, anexo técnico y documentos contractuales.  

- Control de los procesos de conservación de las obras durante la intervención, 

supervisando que durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades 

que puedan causar daño a los elementos ya construidos. 

- Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan 

mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el 

Contrato de Operación, anexo técnico y documentos contractuales, y cumplir con la 

programación de obra y cronograma de metas físicas entregados por el Contratista. O 

Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado.  

- Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas.  

- Actas mensuales de operación y obra.  

- El informe debe contener como mínimo: 

• Información del contrato. 
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• Descripción por frente. 

• Avance financiero por frente. 

• Relación de cumplimiento de programación. 

• Copia de bitácora. 

• Registro fotográfico. 

• Seguridad social y salud ocupacional. 

• Relación de personal. 

• Relación de correspondencia. 

• Novedades. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Programación ajustada. 

• Balance ajustado. 

 
En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las 

actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado 

en el Contrato de operación, anexo técnico y documentos contractuales y siguiendo las 

especificaciones que se describen en el presente documento, sin perjuicio de todos aquellos informes 

que deban estar contenidos en el mismo. 

 
• Nota 1: El contratista de interventoría planeará y ejecutará las actividades tendientes a que 

el contratista cumpla el objeto contractual en TODOS los establecimientos.  

• Nota 2: Todos los conceptos técnicos que realicen los especialistas y profesionales de la 
interventoría y que sean presentados a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P deben estar 
debidamente suscritos por los mismos. 

 
7.2.1 Interventoría a las actividades de atención de emergencias  

 

Adicional a las actividades ya mencionadas, se deberán adelantarse las actividades especiales de 

atención de emergencias sobre cualquiera de los establecimientos de la zona objeto del contrato. La 

atención de emergencias es la actividad necesaria para mitigar y cesar, problemas que afecten la 

infraestructura física de los ERON. Dentro de esta actividad podrán intervenirse daños puntuales o 

realizar actividades de mitigación inmediata.  

 

El contratista de interventoría deberá reportar a la supervisión de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P  

las emergencias en los establecimientos de forma INMEDIATA cuando ocurran para proceder a 

informarlo a la USPEC, enviando por medio digital o físico un concepto técnico de verificación y 

aprobación de las actividades a realizar y los productos realizados por el contratista de operación, 

incluyendo las opciones de solución con el costo de estas, para revisión y aprobación de la supervisión 

la USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no. Estas intervenciones solo serán priorizadas 

y/o autorizadas por la Dirección de Infraestructura de la USPEC. 
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 Nota 1: Una vez evidenciada la emergencia, la USPEC y la interventoría requerirán al 

contratista su evaluación y análisis del costo de la intervención, que será ́ remitido a la USPEC 

para verificar su viabilidad, y si es el caso, redefinir el orden de prioridades de las actividades 

contempladas inicialmente en el establecimiento.  

 Nota 2: Será obligación de la interventoría supervisar revisar, verificar y aprobar por las 

intervenciones necesarias para la atención de emergencias que se presenten en los 

establecimientos objeto del contrato y que sean priorizadas por la USPEC.  

 

7.2.2 Interventoría a las actividades de operación, adecuaciones y mantenimiento 
 

La interventoría debe contar con el personal idóneo para supervisar, revisar, verificar y aprobar las 

intervenciones realizadas por el contratista de operación. Esta etapa iniciará desde la suscripción del 

acta de inicio del contrato.  

 

Igualmente, la interventoría dispondrá del personal necesario y de los equipos para supervisar, 

revisar, verificar y aprobar por las intervenciones realizadas por el contratista para atender y mitigar 

las causas de la(s) emergencia(s) presentada(s), aun cuando se esté́ en la revisión y aprobación de 

las intervenciones propuestas por el mismo.  

 

La interventoría informará a la supervisión de Caudales de Colombia SAS ESP de forma inmediata 

de las posibles situaciones conflictivas con el personal de INPEC para ser informado a la USPEC, o 

con comunidades aledañas, evitando generar polémica o agravar la emergencia. La interventoría no 

podrá́ informar al establecimiento de soluciones a las emergencias que no hayan sido aprobadas por 

la supervisión de USPEC. En estas situaciones la interventoría deberá manejar la información de las 

gestiones administrativas de forma CONFIDENCIAL.  

 

La Interventoría debe revisar semanalmente el avance y los productos entregados por el Contratista 

y tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles para devolver los productos con las observaciones 

del caso. A su vez, el Contratista tendrá máximo tres (3) días calendario para realizar los ajustes 

solicitados por parte de la Interventoría. En caso de incumplimiento en las entregas de productos 

corregidos en los plazos establecidos en el presente documento, la interventoría deberá iniciar las 

acciones legales correspondientes.  

 

Nota: La interventoría deberá solicitar al contratista de operación todas las correcciones y ajustes a 
los planos, memorias, presupuestos y especificaciones técnicas hasta obtener la aprobación final de 
los productos requeridos por la interventoría y con visto bueno por parte de la supervisión de la 
USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no. 
 

7.3 Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.  
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OBJETIVO: Vigilar que el Contratista, cumplan con todas sus obligaciones derivadas del 
Contrato de Operación. 

Actividades: atención de emergencias, operación, adecuaciones y mantenimiento. 

INSUMOS PRODUCTOS 

1. Contrato de Operación, actividades: 
atención de emergencias, operación, 
adecuaciones y mantenimiento. 

1. Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la 
gestión del Contratista. Solución a las consultas que 
formule el Contratista. 

2. Consultas del contratista  
2. Concepto técnico sobre la formulación por parte del 
Contratista, de soluciones alternas, en caso de éstas 
sean presentadas por el Contratista. 

3. Informes de reclamaciones y 
demoras por parte del Contratista o la 
USPEC. Instrucciones que la USPEC 
le imparta al Interventor, con ocasión 
del desarrollo de las obras. 

3. Solicitud de iniciación de procesos de aplicación de 
multas al Contratista. Comunicaciones por parte del 
Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Obra. 

4. Actas Mensuales de Obra 4. Aprobación y suscripción de las actas mensuales. 

5. Ordenes expedidas al Contratista, 
por el Interventor 

5.Seguimiento de su cumplimiento en el marco del 
contrato.  

6. Programación de obra 6. Aprobación y seguimiento de la programación . 

7. Garantías 7. Seguimiento de su vigencia  

 
7.4 Control de la ejecución presupuestal.  

 

OBJETIVO: Controlar la ejecución presupuestal. 
Actividades: atención de emergencias, operación, adecuaciones y mantenimiento 

INSUMOS PRODUCTOS 

1. Programación de obra y cronograma 
de metas físicas. Precios unitarios del 
Contrato.  

1. Información al Contratista de los documentos 
necesarios para el anticipo sobre el valor global para 
operación, mantenimiento y adecuaciones, de acuerdo 
con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos de la USPEC vigente o de 
acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el 
efecto y la información suministrada por la entidad. 

2. Acta de Iniciación del Contrato. 

2. Actas mensuales de obra debidamente aprobadas, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos de la USPEC vigente o de 
acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el 
efecto y recolección y diligenciamiento de todos los 
documentos necesarios para el trámite de la Orden de 
Pago por parte de la USPEC.  

3. Plan de cuentas programado por el 
Contratista, indicando monto y fecha 
estimada de radicación de las facturas 

3. Informe Mensual, con la evaluación estadística de 
ejecución detallada del presupuesto. 
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de cobro por Acta Mensual de Obra, 
según directrices de la entidad. 

4. Mediciones de las cantidades de 
obra ejecutadas.  

4. Análisis de rendimientos de las actividades 
desarrolladas en el Contrato. 

5. Flujo de caja establecido en el 
Contrato de Operación.  

5. Balance del presupuesto, indicando, como mínimo, los 
recursos que han sido utilizados por el Contratista, y el 
remanente de cada uno de los conceptos para Acta 
Mensual, frente a los valores establecidos en el Contrato 
para cada capítulo.  

 6. Análisis de precios unitarios para 
actividades no previstas. 

6. Revisión y aprobación de ítems y precios unitarios no 
previstos. 

 
7.5 Control de la programación y cronograma de metas físicas.  

 

OBJETIVO: Controlar y verificar para cada establecimiento, el cumplimiento de la 
ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el 

Cronograma de Metas Físicas establecidas por el contratista. 

INSUMOS PRODUCTOS 

1. Programación de Obra y Cronograma 
de Metas Físicas presentado por el 
Contratista 

1. Informes mensuales del avance de la obra valorado 
en semanas, en los aspectos físicos y de inversión, con 
indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.  

2. Controles mensuales y semanales de 
avance de obra físicamente ejecutada.  

2. Análisis del avance de ejecución de la obra física y 
presupuestal e informe semanal con avance por frente. 

3. Registro diario de condiciones que 
pudieran haber afectado el desarrollo 
de las obras ejecutadas, lo cual deberá 
ser registrado en la bitácora o libro 
diario de obra.  

3. Solicitud al Contratista de avance en el ritmo de las 
obras, y requerimiento de presentación de un plan de 
contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la 
programación de obra y cronograma de metas físicas, 
que puedan generar incumplimiento de lo establecido 
por el Contratista en el cronograma aprobado. 

4. Informes y reportes periódicos del 
contratista. 

4. Revisión y aprobación de las reprogramaciones del 
cronograma de metas físicas.  

 
7.6 Control para el recibo de adecuaciones y mantenimientos. 

 

OBJETIVO: Recibir por parte del Contratista las actividades correspondientes a Obras, 
atención de emergencias y obras para adecuaciones, optimización y mantenimiento 
preventivo, en los términos señalados en el Contrato, anexo técnico y documentos 

contractuales. 

INSUMOS PRODUCTOS 

1. Bitácora de obra. 

1. Acta de recibo y terminación de obras, atención de 
emergencias y adecuaciones, y/o mantenimientos. 

2. Seguimiento constante en obra a las 
actividades realizadas. 

3. Actas mensuales de obra y anexos 
respectivos. 
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4. Informes mensuales interventoría. 
2. Informe final de Interventoría, el cual, adicionalmente 
a lo establecido en el Contrato de Interventoría y en sus 
Anexos, deberá contener un informe generalizado del 
antes y después de las intervenciones, el cual incluirá 
registro fotográfico y revisión de la memoria técnica. 

5. Informes técnicos de diagnósticos, 
informes técnicos extraordinarios, y 
demás informes o insumos técnicos que 
se elaboren durante y en relación con la 
etapa de ejecución de actividades. 

 
7.7 Productos técnicos por entregar. 

 
Se contempla la entrega de los siguientes productos técnicos por parte de la INTERVENTORÍA para 
la revisión y aprobación, por parte de la supervisión de la USPEC. Estos documentos serán la 
evidencia parcial del desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
El contratista de interventoría manejará la gestión documental de las actividades de atención de 
emergencia, operación, adecuaciones y mantenimiento, necesaria para evitar inconvenientes con la 
elaboración, entrega a tiempo, seguimiento, recibo y diversas gestiones relacionadas a sus productos 
técnicos contractuales. La incorrecta gestión documental por parte de la interventoría no es imputable 
a la USPEC ni a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, ni será argumento técnico ni jurídico ante 
posibles futuras reclamaciones relacionadas a productos técnicos contractuales en contra de 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC. 
 
La entrega de los siguientes productos no podrá retrasarse más de DOS (2) DÍAS CALENDARIO del 
plazo de entrega individual de cada uno de los informes. 
 
La USPEC revisará semanalmente el avance de las actividades y la calidad en los productos 
entregados por la interventoría y en caso de presentar observaciones la interventoría tendrá ́ máximo 
dos (2) días calendario para realizar los ajustes solicitados por parte de Caudales de Colombia SAS 
E.S.P y la USPEC. 
 

A. Informes semanales 

 

El contratista de interventoría,  entregará a la Caudales de Colombia S.A.S E.S.P  un informe semanal 
para ser presentado y aprobado por  la USPEC, de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
el formato vigente disponible en https://www.uspec.gov.co/m2-formatos/, o de acuerdo con los 
lineamientos que se establezcan por parte de USPEC. 
 
La interventoría presentará a la supervisión un reporte semanal elaborado con la información producto 
del seguimiento del contrato de operación por parte de la interventoría a las actividades de atención 
de emergencias, operación, adecuaciones y mantenimiento. La fecha de corte semanal serán los días 
sábado y el informe deberá ser entregado los lunes o antes de ser requerido, en caso de que este día 
sea feriado, se remitirá el día hábil siguiente. 
 

- El reporte debe ser enviado en formato Excel y en formato pdf, firmado por el Director de 
Interventoría. 
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- El informe deberá́ ser remitido a Caudales de Colombia de acuerdo a los solicitado por el 
supervisor para el cumplimiento de los tiempos ante la USPEC. 

- Se anexa formato M2-FO-41-Reporte-Semanal-de-Seguimiento-a-Contratos-de-Obra-
Interventoria-V01-1 – Formato de la USPEC. 

- Se anexará al reporte semanal la información relacionada con novedades COVID, tanto para 
obra como interventoría, así como las acciones tomadas al respecto en el marco de los 
Protocolos de Bioseguridad vigentes. 

 
B. Informes Quincenales 

 

El contratista de interventoría entregará a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P un informe quincenal 

para ser presentado y aprobado por la USPEC, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el 

Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente de la USPEC, en el formato vigente 

disponible en https://www.uspec.gov.co/m2-formatos/, o de acuerdo con los lineamientos que se 

establezcan por parte de USPEC. 

 

Este informe deberá contener como mínimo lo siguiente:  

• Descripción resumida de las actividades realizadas de mantenimiento.  

• Reporte de novedades o emergencias, con la descripción y las medidas tomadas para 

superarlas.  

• Avance de actividades, tanto físico como financiero, indicando lo programado vs lo 

ejecutado, acorde con el cronograma de ejecución de actividades aprobado por la 

interventoría.  

 

Nota 1: Con la presentación del informe será reconocida la permanencia del personal de interventoría 

en campo. La interventoría deberá asegurar que su personal cuente con los elementos y equipos 

necesarios para estar en contacto con los profesionales de Caudales de Colombia SAS ESP y la 

USPEC de manera continua.  

Nota 2: En caso de evidenciarse atrasos en la ejecución del contrato dentro del plazo inicialmente 

previsto, la interventoría deberá solicitar al contratista presentar de inmediato un plan de contingencia 

para aquellas actividades que dieron origen al atraso, debidamente justificado, para análisis y 

aprobación por parte de esta y para posteriormente ser presentado a la supervisión de la USPEC, 

quien se reserva el derecho de objetarlas o no.  

 

Si el atraso persiste, una vez vencido el plazo otorgado para subsanar la situación y ponerse al día, 
la interventoría deberá́ dar inicio al correspondiente procedimiento sancionatorio administrativo contra 
el contratista. 
 

C. Informes Mensuales 

 

El contratista de interventoría entregará a Caudales de Colombia SAS ESP un Informe Mensual para 
ser presentado y aprobado por la USPEC, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el 
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Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente de la USPEC, o de acuerdo con los 
lineamientos que se establezcan para el efecto. El informe quedara ́ sujeto a la revisión y aprobación 
por parte de la supervisión de la USPEC en un término no mayor a 15 días hábiles contados a partir 
de la entrega del informe por parte de Caudales de Colombia SAS ESP. 
 

D. Informe final  

 

El contratista de interventoría entregará a Caudales de Colombia SAS ESP un Informe final para ser 
presentado y aprobado por la USPEC ,de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente de la USPEC, o de acuerdo con los lineamientos 
que se establezcan para el efecto. El informe quedara ́ sujeto a la revisión y aprobación por parte de 
la supervisión de la USPEC en un término no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la entrega 
del informe por parte de Caudales de Colombia SAS ESP. 
 

E. Otros informes 

 
El contratista de interventoría, estará en la obligación de acompañar a Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P y a la USPEC en la respuesta de cualquier petición que realicen los órganos de control y en la 
preparación y entrega de cualquier otro informe que le sea solicitado. 

 
F. Comités 

 
En aras de garantizar un adecuado flujo de información entre la supervisión y la interventoría, se 
realizarán comités semanales con el grupo de la supervisión, para establecer los procedimientos y 
mecanismos que sea requeridos de acuerdo con el desarrollo del contrato, y así agilizar a toma de 
decisiones. 
 
Adicionalmente, el contratista de Interventoría apoyará y acompañará a Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P en los COMITES TECNICOS DE SEGUIMIENTO-CTS quincenal, tanto con el contratista de 
obra como con la supervisión del USPEC, en los cuales se socializará el avance del contrato en los 
frentes, de acuerdo con las etapas contractuales, socializando al menos los siguientes temas de las 
actividades de atención de emergencia, operación, adecuaciones y mantenimiento: 
 

• Cumplimiento de compromisos: La interventoría socializará el cumplimiento de los 
compromisos previos de acuerdo con los hitos de la programación detallada, así como 
compromisos específicos definidos previamente. Cuando se presenten incumplimientos, la 
interventoría deberá presentar las justificaciones correspondientes, así como las acciones que 
fueron tomadas al respecto en los términos de sus obligaciones. 

• Avance físico en los frentes de trabajo: La interventoría dará un reporte donde mostrará el 
estado de ejecución en cada uno de los ERON de acuerdo con lo definido en la programación 
detallada de obra, indicando por cada uno: Fecha de inicio, fecha de finalización y porcentaje 
de ejecución al corte del comité. De esta manera, se dará un seguimiento general a la evolución 
de las actividades, bajo el entendido que el seguimiento detallado de la ejecución en sitio lo 
realiza la interventoría. 
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• Avance financiero: La interventoría reportará todas las gestiones relacionadas con el flujo 
financiero del contrato de operación y el de interventoría, indicando estado de anticipos y actas 
parciales, según corresponda. 

• Seguimiento al trámite y aprobación de APUS no previstos (Trazabilidad). 
• Coordinación interinstitucional (INPEC, Corporaciones regionales, entes territoriales). 
• Novedades presentadas en sitio: La interventoría reportará cualquier tipo de situación 

relacionada con el desarrollo de las actividades que se considere relevante como: actividades 
con entes de control, restricciones por parte del INPEC, condiciones de seguridad, 
particularidades con el personal, entre otras. Estas novedades deberán reportarse de manera 
oportuna, en caso de que se le pueda atribuir cualquier efecto negativo en el cumplimiento del 
contrato, junto con las medidas tomadas por la interventoría al respecto. 

• Requerimientos de Interventoría: En caso de que sea necesario, se socializaran requerimientos 
• particulares que sean competencia de la USPEC, con las fechas correspondientes. 
• Requerimientos de la supervisión: En caso de que sea necesario, se socializaran 

requerimientos particulares que sean competencia de los contratistas de operación y de 
interventoría, con las fechas correspondientes. 

• Compromisos: Se detallaran todos los compromisos adquiridos durante el comité ́ o se ratifican 
los pendientes al corte, indicando el responsable y la fecha de cumplimiento. 

• Durante el comité, la interventoría diligenciara ́ un acta de comité́, donde se registrara ́ la 
información socializada, y la cual será ́ suscrita por los asistentes, atendiendo lo definido en el 
numeral 12 del anexo técnico del contrato de operación, dejando el original a la supervisión y 
conservando las copias correspondientes para el seguimiento. La interventoría deberá llevar el 
consecutivo de las actas. 

 
7.8 Entrega de áreas intervenidas  
 
Una vez finalizadas las intervenciones y actividades por parte del contratista, así ́ como cuando se 
haya ejecutado el valor asignado a cada establecimiento, se podrá ́ hacer entrega de las áreas 
intervenidas.  
 
El contratista de operación informará a la interventoría y/o a la supervisión de USPEC, con 
anterioridad a la finalización de actividades e intervenciones, para que se programe y agende el 
acompañamiento para el recibo por parte de la interventoría y la USPEC de las áreas intervenidas 
por el contratista.  
 
En todo momento durante la entrega de áreas, deberá estar presente la interventoría, verificando y 
confirmando lo que el contratista cuantifique y cualifique como ejecutado.  

 
7.9 Etapa de liquidación  

 
Una vez ejecutadas y terminadas las intervenciones y actividades en los ERON por parte del 
contratista, la interventoría deberá revisar, aprobar y radicar en Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 
para posterior remisión y aprobación de la  USPEC, la información presentada por el contratista, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente. Si existen objeciones por 
parte de la interventoría, estás serán corregidas por el contratista hasta su aprobación. Esta 
información deberá́ indicar las modificaciones a que haya lugar entre el acta de recibo final, y la de 



18 

 

liquidación del contrato, y será requisito para la suscripción del acta de liquidación del contrato. Para 
ello el Interventor, durante las diferentes etapas del contrato, se obliga a consultar de manera 
periódica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que la USPEC establezca.  
 
NOTA: Todos los productos de la etapa de liquidación serán elaborados por el contratista y 
entregados a la interventoría DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la 
suscripción del acta de terminación para su revisión, aprobación y/o observación, y posterior 
remisión a la supervisión Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para que se realice el respectivo 
trámite ante la USPEC. 

 
8. PERSONAL REQUERIDO 

 
Previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del personal mínimo deberán estar   
aprobadas por parte de la Supervisión de Caudales de Colombia SAS ESP y de la USPEC. Los profesionales 
en las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles establecidos, son el personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato, por lo tanto, es indispensable al siguiente día hábil de la firma del 
contrato, se presenten las hojas de vida de los profesionales que a continuación se relacionan: 
 

CANT 
CARGO / 

ACTIVIDAD 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

DEDICACIÓN 

REQUISITOS EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  

IDONEIDAD Y 
EXPERIENCIA  

No contratos 
cumplimiento 

mínimo  

1 
Coordinador de 

procesos 

Ingeniero Civil o 
Sanitario o 

ambiental con 
estudios de 

posgrados en el 
área hidráulica, 

sanitaria o afines 

COMPLETA 

 
Título profesional 
+ especialización 

14- 
17 MEP 

Tres años (3) de 
experiencia 

especifica en diseño 
u operación de obras 

hidrosanitarias 

6 Residente 
Ingeniero Civil o 

Sanitario o 
ambiental 

COMPLETA 
Título profesional 

4 – 9 MEP 

Un año (1) de 
experiencia en 
Interventoría 

1 
Especialistas en 

control y 
programación 

Ingeniero civil COMPLETA 
Título profesional 

4 – 9 MEP 

Un (1) contrato 
terminado en el 
último (1) año 

3 Profesional HSEQ 

Ingeniero Civil o 
Sanitario o 
ambiental o 

industrial 

COMPLETA 
Título profesional 

4 – 9 MEP 

Un (1) contrato 
terminado en el 
último (1) año 

1 
Supervisor 

Operacional 

Ingeniero - 
Especialista con 
experiencia en 

operación y 
prestación de 

servicios 
públicos 

domiciliarios de 

COMPLETA 
Título profesional 
+ especialización 

11-13 MEP 

Un (1) contrato 
terminado en el 
último (1) año 
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acueducto y 
alcantarillado 

1 Analista financiero 

Ingeniero Civil 

o Sanitario o 

ambiental o 

industrial 

COMPLETA Título profesional 4-9 MEP 

1 Auxiliar técnico  COMPLETA Formación Asistencial 

 
*Los contratos para acreditar la experiencia debe ser en diseño y/o interventoría de sistemas hidrosanitarios o sistemas de 
tratamiento. 
*Ver Anexo oferta económica.  
MEP: meses de experiencia profesional 

 
Nota 1: En caso de que la Caudales de Colombia SAS ESP o la USPEC solicite el retiro de personal a cargo 
del CONTRATISTA, se deberá realizar el remplazo del mismo en un término de dos (2) días hábiles 
siguientes al aviso de notificación, el cual deberá cumplir con el perfil solicitado para dicho cargo. 
 
El personal y la dedicación propuesta, corresponde a la mínima estimada por parte de Caudales de Colombia 
SAS ESP y la USPEC para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente documento, y 
consecuentemente, con el contrato de Interventoría objeto del presente proceso. El personal adicional que 
el Interventor emplee en la ejecución del contrato no será objeto de modificación de los valores estimados 
para la prestación del servicio de interventoría.  
 
El Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral a que haya lugar, así mismo el interventor deberá́ tener afiliado a dicho personal al sistema 
de seguridad social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
El Contratista, deberá garantizar en el caso que sea requerido, personal adicional al mínimo exigido de 
acuerdo a las condiciones de ejecución del contrato, los equipos y personal deben acreditar la experiencia 
específica y requisitos de idoneidad. 
 

9. FORMA DE PAGO 
 
EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma y bajo los siguientes 
conceptos: 
 

A. Un noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato de acuerdo con las cantidades de 

recursos realmente utilizados y recibidos a satisfacción por la USPEC durante el periodo 

facturado, distribuido en pagos mensuales. Los pagos serán causados en partes iguales mes 

vencido y estarán soportados por los informes y soportes correspondientes mencionados a 

lo largo de la presente invitación publica, previa aprobación y desembolso por parte de la 

USPEC a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 
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B. Un Cinco por ciento (5%) del valor inicial del contrato, previo cumplimiento de las siguientes 

actividades:  

• Recibo a satisfacción de las obras.  
• Aprobación por parte de la USPEC del informe final de Interventoría.  
• Suscripción acta de liquidación contrato de operación. 

 
De igual manera, este pago solo se realizará previa aprobación y desembolso por parte de la USPEC a 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 

 
Nota 1: El contratista de interventoría está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta a la 
supervisión de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, una certificación de cumplimiento de las obligaciones 
que contenga de manera detallada el número de personas vinculadas al Consorcio, Unión Temporal, firma 
contratista o sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Todo de conformidad 
con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente de la USPEC y con lo contenido en el 
presente documento. 
 
Nota 2: En el caso de no ejecutarse actividades en el periodo o mes a reportar, se pagará la proporcionalidad 
de los tiempos realmente ejecutados por el contratista en el mes, es decir se realizará prorrateo de las 
actividades realmente ejecutadas. 
 
Nota 3: Para la presentación de las cuentas, se deberán entregar las plantillas de personal, y la relación de 
las dedicaciones realmente ejecutadas en el contrato, los cuales tendrán que estar soportadas con los 
profesionales requeridos para la ejecución del contrato, y conforme a los requerimientos de la USPEC, en 
caso tal, que no se llegase a demostrar la dedicación completa del personal requerido, se pagará únicamente 
la proporcionalidad de los valores presentados por cada profesional, de acuerdo con la oferta económica 
presentada por el contratista, la cual servirá de guía para el cálculo de los mismos. So pena de iniciar las 
acciones legales a que hubiere lugar por un presunto incumplimiento de las obligaciones a su cargo.  
 
Para la realización de cada pago, la CONTRATANTE a través de la Supervisión designada, deberá verificar 
el cumplimiento del contratista de interventoría del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales 
(Verificar implica comprobar la realización de dichos pagos), los cuales deberán ser acordes a la oferta 
económica presentada en sus diferentes componentes (factor prestacional).  
 
En todo caso, será ́ necesario la Certificación del Revisor Fiscal si esta ́ obligado o Contador Público, en 
relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la 
contribución pagada, de conformidad con la normatividad vigente.  
 
Adicionalmente, el contratista de interventoría deberá ́ cumplir con los siguientes requisitos para el pago de 
actas parciales:  
 

• Factura electrónica, conforme los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, 

discriminando el IVA sobre la utilidad.  
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• Acta parcial suscrita por el Representante Legal y el supervisor del contrato de interventoría de 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, con los soportes correspondientes (Índices IPC, porcentaje de 

avance del contrato de obra, etc.) 

• Certificación de aprobación del informe mensual del período a facturar por parte de la USPEC. 

• Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así ́ como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la 

ley 1150 de 2007.  

• Demás documentos exigidos por el Área Administrativa y Financiera de Caudales de Colombia S.A.S 

E.S.P 

 
Nota 4: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por la supervisión. 
 
Nota 5: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago que trata este numeral, 
corresponde a la ejecución real del objeto contractual. En caso de que el Interventor no cumpla con la 
ejecución en los términos indicados en esta cláusula, las partes acordaran el pago proporcional a los servicios 
efectivamente prestados. 
 
Nota 6: El presente contrato no tendrá ajustes por cambio de vigencia. 
 
Nota 7: Los valores tienen incluidos los demás costos directos e indirectos a que hubiere lugar, previa 
presentación de la factura, adjuntando los soportes legales tales como: pagos de seguridad social al día, 
informe de gestión, acta de pago parcial entre CONTRATISTA y CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP y las 
demás exigidas previamente por el supervisor. 
 

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, en general, a cumplir cabalmente con el objeto del 
contrato y en especial a cumplir con las siguientes obligaciones:  

 
Obligaciones Específicas: 

 

10.1 Obligaciones previas al acta de inicio del contrato de operación  
 

 Aprobar las hojas de vida del recurso humano presentadas por el Contratista para las actividades de 

operación, atención de emergencias, adecuación y mantenimiento.  

 Presentar al día siguiente hábil a la suscripción del Contrato de Interventoría, las hojas de vida del 

recurso humano requerido para el inicio de las actividades derivados de este proceso.  

 Presentar el plan de ejecución de recursos de la Interventoría. 

 

10.2 Obligaciones durante la ejecución 
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 Verificar la correcta terminación de las actividades ejecutadas por el Contratista durante el Plazo 

Total Estimado del Contrato contado a partir de la firma del Acta de Inicio.  

 Realizar el control de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas generales de materiales 

y construcción vigentes y adicionalmente lo contemplado en las Normas Técnicas Colombianas – 

NTC - para lo cual, el contratista de interventoría deberá verificar su aplicabilidad y verificaciones 

necesarias para garantizar su cumplimiento por parte del Contratista.  

 Mantener el personal requerido para garantizar la supervisión, control y verificación adecuada y 

oportuna de las obras y previo al inicio de la ejecución. 

 Disponer del personal requerido en los puntos ERON, de acuerdo a las necesidades del contrato. 

 Aprobar el plan detallado de Inversión del Anticipo.  

 Aprobar el contrato para la fiducia necesaria para el manejo del anticipo del contrato de operación.  

 Aprobar el programa detallado de trabajo (cronograma del proyecto).  

 Aprobar el Plan de ejecución de recursos del contrato objeto de seguimiento. 

 Presentar el Plan de ejecución de recursos de la Interventoría. 

 

10.2.1 Controles de ejecución de obra 
Los aspectos que se describen a continuación son controles que se deben llevar por parte del contratista 

de Interventoría asociados a la operación de los sistemas y en la ejecución de los trabajos. 

 

Carácter Técnico: 

 

 Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de operación, exigiendo el estricto cumplimiento 

de este y de las especificaciones técnicas para actividades y materiales.  

 Bajo ningún aspecto le es posible aceptar al interventor despachos de materiales que no hayan 

sido previamente aprobados de acuerdo con la programación presentada a la USPEC. 

 Solicitar y supervisar la ejecución de los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la 

calidad de los materiales y la calidad de las actividades de tratamiento de aguas ejecutadas 

(cuando aplique). 

 Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, contrato de operación, anexo técnico, 

propuesta técnica y económica del Contratista, cronograma de ejecución de actividades y 

cualquier otro documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, el contratista de 

interventoría deberá revisar y verificar los documentos del proyecto previamente a la iniciación 

de las obras. 

 Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el Contratista el programa de trabajo para 

la ejecución de las actividades.  

 Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de los contratos, de 

acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento 
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para el normal desarrollo de los contratos. Para ello deben revisar las hojas de vida 

correspondientes.  

 Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y 

conforme al anexo técnico y a las propuestas técnica y económica, metodología y 

especificaciones pactadas en el contrato de operación. 

 Someter a consideración de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para presentar ante la 

Subdirección de Construcción y Conservación de la USPEC, previamente las modificaciones 

relativas a los términos o especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el 

personal de estos, prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar 

acompañada de la correspondiente justificación técnica.  

 Impartir por escrito las instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demás 

observaciones que al respecto juzgue pertinentes. 

 Rechazar por escrito los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su 

correspondiente corrección. 

 Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos 

realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual como justificación para 

la autorización de los pagos establecidos. 

 Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y 

convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses 

de la USPEC y de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.  

 Presentar los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, 

soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc. en forma tal que 

permita una visión clara y completa del estado de los trabajos.  

 Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los Contratistas, 

resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, 

adjuntando su concepto al respecto. 

 Ejecutar las demás actividades que detallen en el contrato como funciones de carácter técnico. 

 Decidir sobre los cambios no sustanciales en los documentos técnicos, informes, obras y 

suministros, informando oportunamente a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para informar 

debidamente a la Subdirección de Construcción y Conservación de la USPEC. 

 Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante Caudales de Colombia S.A.S 

E.S.P, cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances del anexo 

técnico, en los insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas 

las actividades que afecten el desarrollo de las obra, con la finalidad de que Caudales de 

Colombia S.A.S E.S.P pueda la informarlo a Subdirección de Construcción y Conservación de 

la USPEC. 

 Resolver toda consulta sobre la información contenida en los documentos contractuales.  

 Controlar permanentemente la calidad de las obras.  
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 Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos 

dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta crítica con la 

supervisión de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, la Subdirección de Construcción y 

Conservación de la USPEC. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicación de 

las sanciones. 

 Realizar las siguientes funciones específicas determinadas: 

- Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo 

de los trabajos.  

- Revisar, aprobar y complementar juntamente con los Contratistas los informes y las 

cuentas que estos presenten a la USPEC.  

- Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.  

- Inspeccionar las labores del Contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer los 

reparos a ellas.  

- Ordenar al contratista de obra la intensificación de las labores que no estén 

desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de 

actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del 

objeto.  

- Hacer las observaciones a los informes finales del contratista de obra por escrito por lo 

menos diez (10) días antes de la fecha de entrega de estos, verificar y velar porque los 

informes finales se entreguen con las fechas indicadas. 

 Consolidar toda la información correspondiente a las obras entregadas por el contratista de obra.  

 

Carácter Administrativo: 

 

 Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios 

necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. 

 Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las disposiciones legales de carácter 

laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de 

cumplimiento obligatorio.  

 Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que 

se refiere para el contrato de operación e Interventoría 

- Acta de Inicio  

- Acta de terminación 

- Acta de Recibo Final  

- Acta de reuniones  

- Acta de Suspensión  

- Acta de Reanudación 

- Acta de aprobación de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos.  

- Acta de Liquidación del contrato de operación.   

- Acta de Recibo, Entrega y Liquidación del contrato de la Interventoría.  
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 Tener especial cuidado en que la USPEC esté́ amparada por las garantías contractuales 

establecidas. Así ́ mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere 

el caso.  

 Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecución de los trabajos.  

 Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los contratos.  

 Servir de conducto regular para las relaciones entre la USPEC, Caudales de Colombia S.A.S 

E.S.P y el Contratista y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las 

diversas dependencias de la USPEC y de terceras personas o entidades.  

 Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se requieran para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

10.2.2 Documentos que debe presentar el contratista de interventoría 
 

 Informes semanales, quincenales y mensuales de avance de los trabajos, y final de interventoría 

conforme a lo establecido en el presente documento. 

 Entregar a Caudales de Colombia S.A.S para presentación y aprobación de la USPEC a más 

tardar dos (2) días calendario después de realizadas las reuniones de seguimiento al contrato 

de operación y de Interventoría, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético 

compatible con el software de la USPEC y una copia en físico.  

 Entregar a Caudales de Colombia S.A.S para presentación y aprobación de la USPEC por 

escrito durante el desarrollo del contrato, las soluciones a las dificultades y emergencias que 

eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos. 

 Entrega a Caudales de Colombia S.A.S para su trámite, presentación y aprobación de la USPEC, 

de todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte del Contratista y el 

Interventor.  

 Entregar todos aquellos informes particulares adicionales a los estipulados en el Manual de 

Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la USPEC vigente o de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para tal efecto. 

 

10.2.3 Registro fotográfico Cronológico  
 

 Llevar un registro fotográfico cronológico. Este registro debe ser de las áreas más 

representativas intervenidas, con mínimo las siguientes características:  

- Lugar donde se tomó.  

- Características de las intervenciones.  

- Fecha de intervención.  

- El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético.  

 

10.2.4 Reuniones de Seguimiento  
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El Contratista, el Interventor y/o el supervisor de la USPEC, sin perjuicio de que participen otros 

funcionarios de las diferentes áreas de USPEC, establecerán y convocarán reuniones 

periódicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados 

con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del 

contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los 

demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara ́ un acta firmada 

por los participantes, la cual será ́ ́enviada a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para aprobación 

de la USPEC. 

 

10.2.5 Recibo Final de los Trabajos  
 

 Certificación de Recibo a Satisfacción: el contratista de interventoría deberá expedir una 

constancia adicional al acta de recibo final de obra, en la cual se manifieste inequívocamente 

que los trabajos se realizaron conforme a los diagnóstico, al anexo técnico y a lo establecido en 

el contrato de operación, así ́ como a la normativa relacionada de cada áreas o especialidad, y 

que las medidas correctivas tomadas durante la ejecución de las obras, si las hubiere, llevaron 

las intervenciones al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes y la USPEC. 

 Reporte de ensayos de laboratorio y Campo: el contratista de interventoría deberá presentar a 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para aprobación de la USPEC, la relación final actualizada 

y compilada de los resultados y análisis de laboratorio, así ́ como de los muestreos in situ, 

efectuados por el contratista de obra, teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo técnico y en 

el contrato de operación, así como en la normativa ambiental vigente. 

 

10.3 Obligaciones inherentes a la etapa de cierre del proyecto – liquidación 
 

 Consolidar y radicar ante Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para entrega y aprobación de la 

USPEC el informe final de interventoría. 

 Brindar acompañamiento para la elaboración, revisión, ajustes, y aprobación de la 

documentación relacionada en la etapa entrega de las obras y de liquidación del contrato de 

operación.  

 Elaborar y suscribir el acta de entrega de las obras y el acta de liquidación del contrato de 

operación en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la 

verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y 

generales, es total responsabilidad expresa de la firma contratista de la obra y de la Interventoría 

y en esa medida se garantiza así ́ el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente.  

 Convocar y asistir con el contratista y la USPEC a la inspección del sitio de la obra, con el fin de 

identificar los posibles pasivos ambientales en la obra, en caso de que existan, solicitar sean 

subsanados.  
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 Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud ocupacional, SISOMA, el cual debe 

cumplir con todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales.  

 Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe 

final S&SOMA y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

Obligaciones Generales: 
 

 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas (precontractual, contractual y pos contractual), 

evitando dilaciones y entrabamientos.  

 Entregar los informes requeridos por el Supervisor designado para el Contrato, como requisito 

obligatorio para la radicación de la cuenta de cobro.  

 Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.  

 Cumplir con sus obligaciones frente a los sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones y riesgos profesionales durante la ejecución y terminación del contrato.  

 Ejecutar el objeto dentro del plazo pactado del contrato.  

 Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de calidad del proceso de supervisión, respecto 

a políticas de procedimientos y formato.  

 Mantener vigentes las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  

 Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del 

contrato.  

 Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  

 Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones 

derivadas del contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 

administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.  

 Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos en el presente 

contrato. 

 Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de 

ejecución contractual dentro de los cinco (5) días posteriores a la legalización del contrato. 

 Cumplir el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas, de acuerdo con los criterios 

de calidad exigibles, productos resultantes de la actividad de validación, especificaciones de 

construcción, diseños, planos y demás anexos que hacen parte de este proceso y del contrato de 

operación. 

 Suscribir el acta de entrega de áreas a intervenir. 

 Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión al desarrollo del mismo. La 

USPEC y Caudales de Colombia S.A.S E.SP no tiene ninguna obligación, responsabilidad o vínculo 

laboral con el personal contratado por el CONTRATISTA. 

 Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno 

nacional y demás disposiciones pertinentes en materia penitenciaria y carcelaria. No acceder a 

peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
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algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la USPEC, a través del supervisor o 

interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 

autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

 Adoptar y cumplir, de acuerdo a la normatividad vigente, las medidas ambientales, sanitarias, 

forestales, ecológicas, de seguridad industrial, técnica, jurídica, financiera y demás necesarias para 

la salvaguarda de las personas, los bienes muebles o inmuebles o del medio ambiente, y garantizar 

que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 

segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007– que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal 

vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus 

servicios para la ejecución de la obra. 

 Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 

niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 

diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato 

y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes expedidas o validadas por las autoridades competentes. 

 Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podrán ser 

modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por parte de Caudales de Colombia 

S.A.S E.SP según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes 

en debida forma por parte del Contratista. 

 Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo 

con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que 

permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único 

Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo 

pago. 

 Conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de 

presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los 

costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya 

entregado a la Entidad. 

 Mantener indemne a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y a la Unidad de Servicios Penitenciarios 

y Carcelarios contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir 

por daños o lesiones al personal de la Entidad, del CONTRATISTA y de las propiedades de dicho 

personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la 

ejecución del objeto de este contrato. 

 Entregar oportunamente a la supervisión, toda la información completa de la ejecución de la 

interventoría a todos los componentes del contrato. 
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 Utilizar los documentos entregados por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC únicamente 

para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 

propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos 

o licenciamiento. Remitir la información relacionada con el objeto del contrato en los formatos y 

anexos presentados dentro del presente proceso, los cuales serán de estricto cumplimiento por parte 

de la Entidad contratante. 

 Mantener estricta confidencialidad de la información suministrada por Caudales de Colombia S.A.S 

E.S.P y la USPEC y dar cumplimiento a la Resolución 001267 del 21 de diciembre de 2015, por la 

cual se modifica la política de seguridad de la información, entre otras disposiciones. 

 Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de Caudales de Colombia 

S.A.S E.S.P y la USPEC, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a 

documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no 

definitiva. 

 Informar oportunamente a la supervisión de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P  en caso de requerir 

acompañamientos o conceptos técnicos. 

 Informar de inmediato y por escrito, a la supervisión de Caudales de Colombia, la ocurrencia de 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo 

las recomendaciones que procedan según el caso. 

 Hacer la solicitud y acompañar la documentación oportunamente de las solicitudes de suspensión y 

reanudación del contrato, si ello fuere necesario. 

 Dar cumplimiento a las demás obligaciones señaladas en los documentos de la presente invitación. 

 Dar respuesta oportuna a toda información que requiera Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la 

USPEC de tipo financiero, técnico, administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del contrato 

y su objeto. La información que se presente deberá ser clara, certera y debidamente soportada, en 

caso de que haya lugar a ello. 

 Acudir a reuniones en las oficinas de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC o en los ERON 

cuando se requiera. Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC podrá requerir la asistencia del 

representante legal o de colaboradores vinculados a la ejecución del contrato. 

 Implementar medios de comunicación eficaces tanto en sus oficinas centrales como en las oficinas 

en el sitio de la ejecución que permita la comunicación oportuna con Caudales de Colombia S.A.S 

E.S.P y la USPEC. 

 Disponer del personal requerido para el adecuado ejercicio de la interventoría. 

 Participar de las visitas técnicas para la identificación, verificación y entrega de las áreas a intervenir 

previo al inicio de los trabajos. 

 Validar y conceptuar sobre el alcance de las áreas a intervenir de acuerdo con lo presentado por el 

contratista. 

 Tener en cuenta que para el cumplimiento del contrato se deben atender tanto el reglamento interno 

como las condiciones y recomendaciones de seguridad del establecimiento en el cual se va a 

ejecutar la obra, toda vez que son autónomos e independientes para determinar tiempos y 
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actividades al interior de los mismos. Acordar previo al inicio de las obras, las fechas y condiciones 

de entrega de los espacios, los horarios de ingreso del personal a los diferentes frentes, de los 

materiales, insumos, equipos y herramientas que se requieran, todo esto deberá ser tenido en cuenta 

para la elaboración de la programación detallada de la obra. 

 Aprobar las actas e informes de avance quincenal, mensual, final y de liquidación de obra para visto 

bueno de la Supervisión Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y posteriormente la USPEC. 

 Revisar y aprobar los mantenimiento, obras adelantadas y sistemas intervenidos elaborado por el 

contratista. 

 Si durante el plazo de ejecución del contrato se presenta en Colombia o se mantiene el estado de 

Emergencia Sanitaria (COVID-19), debe emitir los protocolos de bioseguridad a implementar en el 

desarrollo de su objeto contractual, realizar las gestiones para obtener las aprobaciones requeridas 

por el Gobierno Nacional y realizar lo correspondiente ante, la Interventoría, la ARL y demás 

autoridades competentes, teniendo especial cuidado y atención en que los mismos sean aplicables 

en concordancia con las condiciones establecidas en cada ERON/INPEC y protocolos de 

bioseguridad aprobados. Se deberán mantener vigentes las condiciones hasta que la situación 

sanitaria sea superada, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P  y la USPEC no reconocerán valores 

adicionales por aplicación de estos protocolos. 

 Prohibición de contratación de personal interno y carcelario. De manera expresa, queda prohibido 

para el interventor y sus dependientes, cualquier tipo de contratación, subcontratación, relación 

laboral, pago, remuneraciones en especie por colaboración, destajo, apoyo, ayuda para la 

realización de cualquier actividad del desarrollo del contrato con el personal interno de los ERON, 

cualquiera que sea su condición. En igual sentido esta prohibición se extiende con el personal del 

INPEC y los funcionarios del establecimiento. En caso de comprobarse el incumplimiento de esta 

disposición, se aplicarán las sanciones por incumplimiento a las obligaciones del contrato 

correspondientes. 

 Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en estudio previo, 

anexo técnico, contrato, propuesta presentada por el interventor, así como los demás requerimientos 

que determine la supervisión de la Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 

 Garantizar el cumplimiento en la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento, así́ como las 

intervenciones a los sistemas hidrosanitarios de los ERON objeto del contrato de operación, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental vigente, especialmente el Decreto 1076 de 

2015 en su Artículo 2.2.3.2.20.5. “Prohibición de verter sin tratamiento previo”. 

 Coordinar con Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, la USPEC y el Contratista objeto de seguimiento, 

la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 

instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el interventor reciba el requerimiento y/o 

respuesta, deberá remitirlo de inmediato a Caudales de Colombia SAS ESP  para ser entregado a 

la USPEC, con la información soporte necesaria recibida del Contratista o la que tenga a su cargo, 

con el fin de que la USPEC responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y 

dentro de los marcos legales vigentes. 
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 Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de 

tales circunstancias a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y a las autoridades competentes. 

 Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la interventoría del contrato y 

asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su 

oferta económica. Igualmente, asumirá ́ ́el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 

de cualquier generó que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el interventor 

está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, 

certificación suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de 

las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del 

informe. 

 Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el anexo 

técnico y en la oferta presentada. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno 

de los profesionales, deberá ́ ́remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado 

por  Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC. 

 Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, 

herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de 

todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, Estudio 

Previo, adendas, anexos y aprendices, así ́ como en su oferta. 

 Atender las instrucciones de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC de acuerdo con lo 

establecido en el presente documento y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las 

condiciones y términos establecidos en el mismo. 

 Advertir a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P de manera inmediata, cualquier contradicción u 

omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la USPEC, o cualquier 

documento del proceso, cuando estas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados 

previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser 

sometidas a la aprobación de la USPEC. 

 Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014“Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera ́ 

responsabilidad del interventor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que 

con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

 Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 

durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá́ ́ dotar a sus empleados de los 

elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 

labores propias del contrato. 

 Elaborar las actas y suscribirlas conjuntamente con la Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la 

USPEC (según aplique), así́ como los demás documentos necesarios para las actividades 

necesarias para el inicio, ejecución y liquidación del contrato objeto de seguimiento y del presente 

contrato. 
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 Presentar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P todos los controles, informes, formatos, actas y 

demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato de acuerdo 

con los documentos del proceso, así ́ como con los manuales, planes, guías y procedimientos de la 

USPEC vigentes durante la ejecución del presente contrato. 

 Pagar las multas establecidas en el presente documento cuando se presenten las circunstancias 

establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. 

 Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, cuando esta se cause de conformidad 

con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. 

 Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por la Caudales de 

Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las 

actas, los productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la Caudales 

de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC. 

 Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Detallado 

de Trabajo (PDT- Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable. La 

reprogramación debe ser aprobada por el Interventor y no objetada por la USPEC. El incumplimiento 

de estas actividades por circunstancias imputables al contratista del contrato objeto de seguimiento, 

dará lugar a la presentación de solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por parte 

del interventor, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el interventor 

cuando a ello haya lugar. En caso de incumplimientos corresponde al interventor solicitar de manera 

inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, 

aprobar el plan de contingencia presentado por el Contratista. 

 La Interventoría deberá velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y 

específicas a cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de 

selección y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se 

emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el interventor. 

 Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripción 

previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar ítems no previstos o mayores 

cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del trámite presupuestal y demás requisitos previstos 

en los manuales de supervisión e Interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 

 Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información necesaria que se 

requiera (informes quincenales, mensuales, etc.) según se indique. 

 Presentar la programación del PAC del contrato de Interventoría y revisar y aprobar la programación 

del PAC del contratista de operación. 

 Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero establecido en el contrato 

que se suscriba y en el presente anexo técnico. 

 Informar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cuando tenga ocurrencia una situación que implique 

una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 

como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero. 
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 Comunicarle a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

 Informar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P periódicamente la composición del capital social de 

la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así ́ como la 

información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 

representantes legales, socios o accionistas. 

Gestión Ambiental: 
 

 Cumplir con la política ambiental de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, implementando buenas 
prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo 
de residuos. (Se anexa política ambiental). 

 Revisar y aprobar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborados por el 

contratista de obra, que se requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato validando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

 Revisar y validar los documentos requeridos para la obtención de los permisos y/o licencias 

ambientales necesarias (si se requiere).  

 Revisar y aprobar los capítulos o anexos y presupuestos requeridos para la implementación de cada 

uno de los programas establecidos en el momento de la ejecución del presente contrato elaborados 

por el Contratista.  

 Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le apliquen 

por normatividad o documentos del proceso.  

 Las demás que se hubieren establecido de común acuerdo entre las partes en los documentos pre 

contractuales que hacen parte integral del presente contrato. 

 

10.4 Notas Adicionales Relevantes 
 

 La interventoría no atenderá ́ solicitudes de modificaciones para intervenciones que sean solicitadas 

por los directores de los ERON. Cualquier actividad ejecutada, que no sea de conocimiento, revisión 

y aprobación por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y de la USPEC, no será ́ reconocida 

económicamente, ni será ́ argumento técnico ni jurídico para posibles reclamaciones ante USPEC por 

parte de la interventoría. 

 La interventoría estará encargada de recopilar la información del personal de esta y del contratista de 

obra (especialistas, operarios, personal de campo, administrativos) para gestionar de forma anticipada 

y planeada las solicitudes de autorizaciones de ingreso a los ERON a nivel nacional, que deberán ser 

enviadas por correo electrónico a la Dirección General del INPEC, con copia a la dirección de cada 

ERON del cual se pretenda visitar y al correo electrónico autorizaciones.ingreso@inpec.gov.co. De 

igual forma, la interventoría también solicitara ́ los permisos de desplazamientos que se necesiten, 

durante y después de la situación de emergencia del COVID-19, hasta la finalización del contrato de 
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obra e interventoría. No se aceptara ́ por parte de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y de la USPEC 

retrasos en las visitas que programen los contratistas por motivos documentales. 

 La interventoría será la encargada de vigilar y solicitar el uso de elementos de protección personal 

para el personal tanto de obra como de interventoría que visite o labore en cualquier ERON a nivel 

nacional, buscando evitar situaciones de riesgo de contagio de COVID-19 por parte del personal 

mencionado. En las actas de visita se reportarán por parte de la interventoría, las novedades en 

cuanto al uso o falta de elementos de protección por parte del personal de obra e interventoría. 

 La interventoría será la encargada de implementar el sistema de gestión documental para la 

presentación, archivo, custodia de la información generada por parte de esta y del contratista de obra, 

y este último está obligado a adaptar el sistema de gestión documental en sus productos técnicos y/o 

documentales. Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y de la USPEC no son responsables de demoras, 

perdidas, filtraciones, y demás inconvenientes relacionados a la gestión documental por parte del 

contratista de obra e interventoría, ya que estos son responsables de sus documentos. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  
 
Serán obligaciones de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P las siguientes:  
 

 Suministrar al contratista la información necesaria para el desarrollo del contrato. 

 Impartir al contratista a través del Supervisor del contrato, directrices y orientaciones para el 

desempeño de las actividades propias del objeto del mismo. 

 Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasión de la ejecución del contrato. 

 Ejercer la supervisión y control del contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

 Comunicar por escrito al contratista cualquier reclamación por deficiencia en los elementos y/o 

servicios contratados, de acuerdo a los reportes que realice la USPEC. 

 Exigir que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 

normas vigentes. 

 Designar un supervisor del contrato quien tendrá la responsabilidad de ejercer control y vigilancia 

con el fin de alcanzar la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. 

 Pagar en los tiempos convenidos el valor de los bienes contratados, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos para tal fin. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los sistemas de seguridad social 

integral, parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF). 

SUPERVISIÓN 
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P ejercerá la SUPERVISIÓN del contrato suscrito a través de un 
SUPERVISOR designado por su Representante Legal, quien velará por los intereses de la misma y tendrá 
las responsabilidades que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en 
el Manual de SUPERVISIÓN.  
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 Certificar ejecución del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas. 

 Informar al Gerente General sobre el desarrollo del contrato y cualquier anomalía que se presente 
en su ejecución.  

 Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato.  

 Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 
incumplimientos del CONTRATISTA. 

 Hacer el seguimiento para verificar y certificar que el contratista cumpla con las condiciones de 

ejecución exigidas.  

 Exigir el cumplimiento de radicación de las cuentas de cobro o documento equivalente, de acuerdo 

con lo pactado en el contrato.  

 Resolver las consultas que le formule el contratista y hacer las observaciones que estime 

convenientes.  

 Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.  

 Suscribir las actas de inicio, suspensión, reanudación (cuando a ello hubiere lugar), así como 

proyectar las actas que con ocasión del contrato se requieran.  

 Cumplir lo establecido en el manual de contratación de la entidad y las normas que lo adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

 Verificar que el Contratista, cumpla con el pago de los Aportes al Salud, Pensión y Aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL y Aportes Parafiscales, cuando corresponda, 

teniendo en cuenta los rangos establecidos por la Ley.  

 Remitir toda la información generada durante la ejecución del contrato a la oficina de la asesora de 

Gerencia para su archivo en el expediente contractual.  

 Las demás que, por ley, el Manual de SUPERVISIÓN de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, 

o el contrato le correspondan. 

Nota: En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto 
contractual establecido por CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, y aceptado por el contratista, ni de 
eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.  
 
EI supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y será responsable de mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 

11. GARANTÍAS 
 

Con el fin de minimizar los riesgos de la futura contratación, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P a través del 
supervisor del contrato, realizará un estricto control velando porque el contratista cumpla con las obligaciones 
establecidas para el desarrollo de las actividades objeto del contrato. 
 
Frente a los posibles riesgos a que se podría ver enfrentada Caudales de Colombia S.A.S E.S.P por la 
naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S 



36 

 

E.S.P, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes una vez firmado el contrato, garantía que podrá consistir 
en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para 
empresas de servicios públicos, o garantía bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes 
amparos: 
  

 Cumplimiento, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, y una vigencia igual al plazo 

del mismo y cuatro (4) meses más. 

 Calidad del servicio, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, y una vigencia de cinco 

(5) años contados a partir de la firma del acta de recibo del contrato. 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el diez por ciento 

(10%) del valor estimado del contrato, y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

Adicionalmente, deberá constituir una garantía que ampare la responsabilidad civil extracontractual, por 
un valor asegurado de trescientos (300) SMLMV, y una vigencia igual al plazo del contrato. 
 
Será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de las primas, erogaciones de constitución y 
mantenimiento de garantías. Igualmente deberá responder por las garantías cuando el valor de las mismas 
se vea afectado por la ocurrencia del siniestro. 
 
Las garantías deberán ser aprobadas por la entidad contratante, como requisito para la ejecución e iniciación 
del contrato. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil 
siguiente al requerimiento escrito en tal sentido. 
 
La póliza debe expresar que ampara el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria; también que renuncia 
al beneficio de excusión. 
 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere 
necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías y el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, de acuerdo con las normas vigentes. 
 

12. CLAUSULA DE MULTAS DE APREMIO Y PENAL PECUNIARIA 
 

En caso de incumplimiento o atraso parcial de las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA, que no 
generen el incumplimiento total del contrato, el cual debe estar plenamente soportado conforme a las reglas 
del debido proceso y los informes y actividades de la supervisión designada por CAUDALES DE COLOMBIA 
S.A.S. E.S.P, el contratista es plenamente consciente y aprueba de manera libre e informada pactar que 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P pueda conminar el debido y adecuado cumplimiento de las 
obligaciones atrasadas, imponiendo multas sucesivas al CONTRATISTA equivalentes al 1% del valor total 
del contrato, por cada evento de incumplimiento sin exceder del diez (10%) del valor total del contrato, de 
conformidad con el informe de la supervisión. 
 
El valor de la multa o multas impuestas podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere 
o de la garantía constituida. Lo cual autoriza expresamente el contratista. 
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El rango para la imposición de la sanción de multa, entre el 0.1% y el 1% será determinado por CAUDALES 
DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, a través de la supervisión, dependiendo de la magnitud y gravedad del 
incumplimiento y en aplicación del principio de la proporcionalidad. 
 
Clausula Penal Pecuniaria: EL CONTRATISTA se compromete, en el evento de presentarse 
incumplimiento total o parcial injustificado de las obligaciones a su cargo y previa comprobación del 
incumplimiento conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato, a cancelar como 
indemnización a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato. En caso en que EL CONTRATISTA no pague la suma correspondiente por 
este concepto dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su notificación CAUDALES DE 
COLOMBIA S.A.S E.S.P, deducirá de cualquier cantidad que adeude al Contratista por razón de este 
contrato, lo cual autoriza expresamente.   
 
El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial de los perjuicios 
ocasionados a CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, quedando éste facultado para reclamar por la vía 
judicial y extrajudicial, los perjuicios que excedan el monto de la cláusula penal.  
 

13. DESCUENTOS 
 
En caso de atrasos del CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los pagos 
realizados a éste podrán afectarse con descuentos hasta por el diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. Estos descuentos no tienen naturaleza conminatoria, ni de apremio ni resarcitoria, sino que 
constituyen simplemente una disminución del valor del servicio contratado, derivada de la disminución de los 
aspectos o condiciones de calidad y oportunidad del mismo, pactados en el contrato y en los documentos 
que forman parte de éste. 
 
DESCUENTOS POR ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Para el control físico del programa de ejecución del contrato, se establecerán plazos parciales que se medirán 
con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades más representativas que se 
establecen a continuación: 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

PLAZO MÁXIMO PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

DESCUENTO A APLICAR POR CADA DÍA DE 
ATRASO 

Presentación de los 
informes semanales, 

quincenales, mensuales 

Dentro de los Dos (2) días calendario 
después de la terminación del periodo a 

informar. 

1  SMMLV por semana de atraso o proporcional 
por fracción. 

Presentación de los 
informes requeridos 

Dentro de los Diez (10) días calendario 
después de la terminación del periodo a 

informar. 

1 SMMLV por semana de atraso o proporcional 
por fracción. 

Entregas de informes 
extraordinarios solicitados 

por la Supervisión 

Fecha acordada entre el Supervisor y el 
Director de Interventoría. 

1 SMMLV por semana de atraso o proporcional 
por fracción. 

 
 

14. OTRAS DISPOSICIONES 
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A. INDEMNIDAD 

Las partes se obligan a mantener indemne la una de la otra de cualquier daño o perjuicio originado por 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado y hasta por el valor del presente proceso. Así mismos, se mantendrán indemnes por cualquier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 
laborales que se asuman frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente contrato. Igualmente, las partes no serán responsables de los procesos 
administrativos o judiciales que se inicien o estén iniciados en contra de una u otra parte y que tengan relación 
con la operación, mantenimiento, adecuación o gestión de las plantas de tratamiento de agua potable o 
plantas de tratamiento de aguas residuales para periodos anteriores al inicio de la relación contractual, o que 
correspondan a actividades que fueron asignadas o encargadas a un tercero. 
 

B. CONFIDENCIALIDAD 

EL CONTRATISTA se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la 
información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por 
virtud del presente proceso CAUDALES se compromete a realizar una apropiada custodia de la información 
suministrada por la USPEC Y CAUDALES, así como a hacer uso de la misma exclusivamente para el 
desarrollo del Objeto Contractual. Esta obligación es indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la 
terminación del contrato que se llegue a suscribir. Las partes se abstendrán de usar dicha información para 
su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier tiempo y lugar, incluso con posterioridad a la 
terminación de lo convenido, salvo que medie expresa autorización escrita. Al respecto las partes están 
obligadas a: 1). Utilizar la información confidencial con el propósito exclusivo de que ésta sirva como 
herramienta para la ejecución del contrato. 2). No permitir el acceso a la información confidencial ni divulgar 
de manera parcial o total su contenido a ningún tercero, sin el consentimiento escrito y previo de la USPEC 
Y CAUDALES DE COLOMBIA S.A S E.S.P. 3). Mantener la información confidencial segura; usarla 
solamente para los propósitos relacionados en el contrato. 4). Abstenerse de publicar la información 
confidencial que desarrolle, conozca, reciba o intercambie. 5). Proteger la información confidencial, sea 
verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba o produzca, restringiendo totalmente su uso a terceros 
ajenos al contrato. 6). Responder civil y penalmente por el mal uso que llegare a darle a la información 
confidencial. 7). Custodiar la información confidencial con el cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta 
por culpa leve en el manejo de la misma. 
 

C. CESIÓN  

El contratista no podrá ceder el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa 
autorización escrita de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P parte, pudiendo esta reservarse las razones 
que tenga para negar dicha autorización.  
 

D. SUSPENSIÓN 

El plazo de ejecución del Contrato, en cuanto a su duración, podrá suspenderse en los siguientes eventos: 
1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución. 2. Por mutuo acuerdo, 
siempre que con ello no se cause perjuicio a ninguna de las partes. 
 



39 

 

En caso de presentarse la suspensión del Contrato por las razones aquí descritas, las partes procederán a 
la suscripción de un acta de suspensión. Una vez hayan desaparecido las causales que dieron origen a la 
suspensión, se procederá a la firma de un acta de reinicio. El término de la suspensión no se computará para 
efectos de los plazos del Contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a 
reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.  
 

E. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

Serán causales de terminación del contrato  
1. Vencimiento del plazo del contrato.  
2. Por la terminación del contrato interadministrativo No. 203-2021. 
3. Terminación Anticipada: a) De común acuerdo entre las partes, b) por orden legal o judicial o c) Por la 
ejecución total de las obligaciones contratadas, d). Cuando del incumplimiento de las obligaciones de 
cualquiera de las partes se deriven de consecuencias que hagan imposible o dificulten la ejecución del 
contrato, caso en cual la parte cumplida, tendrá derecho a terminar con justa causa el contrato. Para este 
efecto, la parte cumplida notificará al a la parte incumplida sobre el incumplimiento acaecido otorgando un 
plazo para que se allane a cumplir con sus obligaciones, vencido el cual, si se mantuviere el incumplimiento 
sin justificación alguna, se hará efectiva la terminación anticipada. e). Por disolución de la persona jurídica 
del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal; 
así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin autorización de la CONTRATANTE. f) 
Terminación anticipada del contrato por requerimiento de la contratante. g). Por cesación de pagos, concurso 
de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el 
cumplimiento del contrato. h) Debido a la terminación anticipada del contrato interadministrativo N° 203-2021 
suscrito entre LA CONTRATANTE y la USPEC, las partes procederán a liquidarlo en el estado que se 
encuentre. i) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 

F. CONDICIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO. 
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P podrá terminar el contrato por incumplimiento grave del 
CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se señala en el numeral 2 del presente 
literal.  
 
1. Eventos de terminación por incumplimiento del CONTRATISTA:  
 

a) Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, queda facultada LA 

CONTRATANTE para terminar  contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el 

orden de elegibilidad del proceso de selección.  

b) Cuando EL CONTRATISTA, sin justificación válida, no empiece la ejecución de las actividades 

correspondiente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio.  

c) Atraso en la ejecución de la programación de las actividades aprobadas correspondiente en un 

porcentaje igual o mayor al diez por ciento (10%) frente a la programación aprobada.  

d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que 

hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones a 

las que haya lugar.  
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e) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas en el contrato, el 

CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, la ejecución de las mismas dentro del plazo 

acordado entre las Partes en el acta de reinicio.  

f) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u 

obligaciones y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción dada por el Supervisor de 

Caudales de Colombia o la USPEC.  

g) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 

celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley.  

h) Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorización expresa y 

escrita de la CONTRATANTE.  

i) Si por solicitud expresa de la USPEC se solicita el retiro parcial o total del CONTRATISTA dentro de 

la ejecución del Contrato Interadministrativo. 

j) Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.  

 
2. Procedimiento para la constitución del incumplimiento: En garantía del derecho de defensa y el debido 
proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente 
enunciados, se adelantará el siguiente trámite:  
 

i. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual 
manifieste los argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones 
anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que así lo soporten.  

ii. El CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación anterior, podrán pronunciarse al respecto. 

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contará con cinco (5) días hábiles para determinar 
la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informará al 
CONTRATISTA y a la aseguradora.  

 
3. Efectos de la ocurrencia de la condición resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de cualquiera 
de las condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero del presente literal, y una vez 
agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, se entenderá resuelto el CONTRATO y la 
CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA el Acta de Liquidación del contrato suscrita por él, para que la 
suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al recibo de la misma. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE 
contará con cinco (5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. En consideración a que el proyecto tiene 
relación directa con la garantía de prestación de los servicios públicos domiciliarios esenciales de acueducto 
y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos 
beneficiarios de la ejecución del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la CONTRATANTE 
tomará la ejecución de las actividades contratadas con el fin de culminar su ejecución a través de la 
contratación de una nueva persona natural o jurídica.  
 

G. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES   
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El contratista, a la firma del contrato, declara no haber presentado documentación falsa ni encontrarse 
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y conflicto de interés establecido en la Ley y 
en general en el marco normativo vigente. Así mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la contraloría 
mediante juicio de responsabilidad fiscal en su contra. El Contratista mantendrá indemne a CAUDALES DE 
COLOMBIA S.A.S E.S.P contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas o a propiedades ocasionados por el Contratista. 
 

H. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y 
de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los 
accidentes que pueda sufrir su persona o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en 
tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes 
serán a cargo del CONTRATISTA.  
 

I.  MÉRITO EJECUTIVO  
 

EL CONTRATISTA acepta y entiende que el contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en 
cualquiera de sus cláusulas.  
 

15.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan de manera autónoma, libre e informada que, al configurarse cualquier causal de 
terminación del presente contrato, procederán dentro de los cuatro (4) meses siguientes al acontecimiento 
de esta, a liquidarlo de mutuo acuerdo, estableciendo el estado de ejecución del contrato, los valores que se 
adeuden recíprocamente.   
 
De igual forma que, en caso de no obtenerse la liquidación bilateral anunciada, la parte contratante se 
encuentra facultada para dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del plazo inicial, proceder 
a realizar la liquidación unilateral del contrato, a través de acta motivada y soportada en los documentos de 
ejecución técnica y financiera, la cual deberá ser comunicado al contratista, quien tendrá plenas garantías 
para controvertirlo en caso de desacuerdo, a través de documento escrito que deberá ser presentado dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su comunicación, teniendo la parte contratante un término de quince (15) 
días siguientes a su recepción para dar respuesta al mismo, lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales 
a que haya lugar. 
 

16. ANÁLISIS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
CLAUSULA GENERAL AMBIENTAL 
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, cuya política 
promueve la prevención de la contaminación y la preservación del medio ambiente, es por ello que busca 
promover la contratación sostenible, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio económico o 
técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras sino también el ciclo de vida del producto y 
aquellos aspectos que mejoren el ambiente con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. 
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Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable 
financiera y jurídicamente posible, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
  
De acuerdo con lo anterior, los contratistas de la CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P deberán cumplir 
con la legislación ambiental vigente sin necesidad de requerimiento expreso; por tanto, para el desarrollo de 
sus actividades, deberán obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir 
con las especificaciones que para cada contrato sean indicadas por la Entidad.  
 
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las 
normas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto contractual. 
 
Licencias o permisos ambientales que se deben exigir al proponente: Para ejecutar el contrato NO es 
necesario que el CONTRATISTA tenga Licencia Ambiental.  
 

17. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Por lo anterior, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P debe garantizar que, en su contratación, se verifique el 
cumplimiento de las normas que regulan el SG-SST por parte de los PROPONENTES durante el proceso de 
selección (Art.2.2.4.6.27 del D.1072/15) y del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato 
(Art.2.2.4.6.28 del D.1072/15). 
 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P verificará la protección de sus contratistas y subcontratistas, frente a los 
riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
Para participar en el proceso de selección, El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural 
(consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) debe manifestar en la carta de presentación de la 
oferta: (i) Que no está incurso en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado establecida en el Art. 
5 de la Ley 828 de 2003; y (ii) Que cumple con las fases de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolución No. 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo. 
 

18. SUBCONTRATACIÓN   
 

No se admitirá en ningún caso y por ninguna razón la subcontratación de las actividades contratadas. 


